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PORRASKÄYTÄVÄN VALMISTELUTYÖT HISSIN JÄLKIASENNUKSEEN 
Opinnäytetyö käsittelee rakennustyömaata Huittisissa, jossa kaksirappuisen vuonna 
1970 valmistuneen asuinkerrostalon kumpaankin porrashuoneeseen asennettiin 
läpikuljettava henkilöhissi rappukäytävän keskiosiin rakennettaviin kuiluihin. Kuilut 
kulkevat kellarista ylimpään, neljänteen, kerrokseen ja hissi kantaa kolme henkilöä tai 
240 kilogrammaa kerrallaan. Työn tavoitteina on kuvata kerrostalorapun muokkaamista 
hissin jälkiasennukselle sekä käsitellä rakennusalaa koskevaa säännöstöä ympäristö- ja 
turvallisuusnormistoja painottaen. Fokus säilytetään rakennusliikkeelle osoitetuissa 
valmistelutöissä, varsinaista kuilujen ja hissien asentamista ei kuvata. 
Työt alkoivat suunnitelmien mukaisesti syyskuussa 2019 viikolla 37 ja valmistuivat 
tavoiteaikaansa mennessä saman vuoden jouluksi. Rakennusliikkeelle sovittuihin 
tehtäviin lukeutuivat hissimonttujen kaivaminen, kuilujen sahaaminen porrashuoneisiin, 
portaikkojen tuennat ja uudelleen kaiteistaminen sekä viimeistelytyöt. Asennettujen 
hissien hydraulisten ominaisuuksien ansiosta ullakolle ei tarvittu erillistä koneikkoa, vaan 
kellarin varasto- ja tekniset tilat riittivät. Urakan loppupuolella jokaiseen kerrokseen 
tehtiin valmiudet ovipuhelinasennuksille, jotka aliurakoitsijana toimiva sähköalan yritys 
kytki myöhemmin. 
Selkeyden ja työn samankaltaisuuden takia lähinnä ensimmäisenä urakoitavan rapun 
työvaiheet esitellään. Toimin rakennuksen hissiasennukselle valmistelleen 
aliurakoitsijan työhön osallistuvana työnjohtajana ja vastuualueisiini lukeutuivat 
toteutuksen ohella esimerkiksi hankkeen tehtäväkohtainen suunnittelutyö sekä kohteen 
yleinen turvallisuus rakennusvaiheen aikana. 
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Eelis Pärssinen 
ELEVATOR SHAFT CONSTRUCTION IN HUITTINEN, 2019 
– preparing of a stairway for posterior elevator installation 
This thesis considers an construction in Huittinen. The worksite is in the stairway of a 
four-storey apartment building which was built in 1970 and the goal was to prepare the 
stairway for posterior elevator installation. The construction company constructed two 
stairways for elevators which will carry three person each. 
The construction began in September of 2019, more closely during the week 37, and 
was finished by the end of December 2019. The employer’s commissions included 
excavating of the elevator shafts’ pits; sawing, supporting and rerailing of the staircases 
and taking care of finishing works in the building. Because of the elevators´ hydraulic 
mechanism, it didn’t require additional machineries in the attic, so the boiler rooms in the 
basement could be utilized instead. At the end of the construction each floor was 
prepared for electronic company´s door phone installations.  
The site manager has to have a comprehensive obligation of awareness about safety 
issues, environmental influences and of the regulation of construction site’s 
circumstances from many perspectives. Therefore the first goal of this theses was to 
address the versatile world of building regulations. The other goals were to improve the 
comprehension of a construction as an entire process from the ordering of the 
assignment all the way to the final inspection of the build as well as planning tasks and 
larger missions as a routine. 
There are plenty of building regulations and in many sources. Especially the number of 
environmental laws and regulations has multiplied during last decades and is likely to 
keep on diversifying. Therefore a continuous studying is needed. 
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SANASTO 
 
Termi Termin selitys (lähde) 
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ent. Arava 
(Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2019) 
Arava  Asuntorakennustuotannon valtuuskunta, nyk. ARA (ks. yllä) 
dB  desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö (Äänipää 2019) 
ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; valtion virasto, jonka 
vastuualueelle kuuluvat esimerkiksi monet lupa-, valvonta- ja 
ilmoitusasiat (ELY-keskus 2019) 
EU Euroopan unioni; Euroopan valtioiden ylikansallinen hallinto-
organisaatio, jonka vastuualueisiin lukeutuvat mm. 
teollisuus, ympäristönsuojelu ja sisämarkkinat (Talus ja 
Penttinen 2016) 
RYL  rakentamisen yleiset laatuvaatimukset; rakennusalan 
yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan 
kirjallinen kuvaus, joka määrittää työn lopputuloksen 
teknisen laadun (Rakennustieto 2019) 
U-palkki  kylmävalssattu teräspalkki, jonka poikkileikkauspinta 
muodostaa U-profiilin (Oulun palametalli 2019) 
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1 JOHDANTO 
Suomessa on yhteensä noin 42 000 hissitöntä porrashuonetta, joissa on noin 402 000 
asuntoa ja joissa asuu noin 99 000 yli 65-vuotiasta. Suurten ikäluokkien siirtyessä 
lähivuosina työelämästä eläkkeelle yhä useampi ennen vuotta 1982 rakennettu 
kerrostalo vaatii kunnostusta sekä vanhenevan väestön tarpeet huomioivia muutostöitä. 
Ongelmaan on tartuttu jo vuoden 1982 Arava-ohjeissa, joihin on kirjattuna määräys yli 
kolmikerroksisiin taloihin sijoitettavista hisseistä (Helsingin kaupunki 2019). Monet 
kaupungit ja kunnat tukevatkin jo hissien jälkirakennusta viidestä kahteenkymmeneen 
prosenttia kokonaiskustannuksista (Hiltunen ja Saivosalmi 2017).  
Opinnäytetyö rajataan rakennusyritykselle sovittuihin töihin, itse hissin asentamista 
kuiluun ei tulla kuvaamaan. Työssä ei eritellä kohteen kustannuksia, urakoitsijavalintaa 
tai toimeksiantovaihetta, vaan pääpaino säilytetään rakennustöissä sekä vastaavan 
työnjohtajan selvilläolovelvollisuuden piiriin kuuluvassa säännöstössä. Kohdetyömaalla 
rakennusyritykselle sovittuihin tehtäviin lukeutuvat hissimonttujen tekeminen kellariin, 
harkkoseinien muuraaminen monttujen ympärille, portaiden sahaaminen ja tukeminen 
hissikuiluja varten sekä erilaiset viimeistelytyöt rappukäytävässä. Lisätöihin kuuluvat 
lepotasanteiden tasoittaminen, mattojen asentaminen ja varausten tekeminen 
ovipuhelimien johdoille. Kohteeseen asennettava hissi toimii hydraulisella tunkilla, joten 
koneikko ei vaadi erillisen konehuoneen rakentamista vintille, vaan se sijoitetaan 
peltikaappeihin kellarikerroksessa sijaitsevaan pyörävarastoon ja pannuhuoneeseen. 
Rakennustyöt toteutettiin kolmen työmiehen voimin ja se valmistui jouluksi 2019.                                                                                                       
Kehitin hankkeessa osaamistani perehtymällä uusiin vastuualueisiini sekä pohtimalla 
ratkaisuja urakassa ilmeneviin rakennusteknisiin kysymyksiin. Kyseenalaistin projektin 
eri vaiheet, mietin perusteluja valittuun tekotapaan ja sitä, olisiko toisenlainen 
toimintavaihtoehto mahdollinen saatavilla resursseilla. Harjoittelin samalla urakkaan 
liittyvien osatekijöiden huomioimista sekä suunnittelemaan työtehtävät useiksi viikoiksi 
kerrallaan. 
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2 TYÖMAASUUNNITTELU 
Työmaasuunnittelulla tarkoitetaan yksittäisen työmaan tai hankkeen tehtävien, 
resurssien, logistiikan ja aikataulun määrittelemistä etukäteen. Rakennustyömaa-alueen 
käytön keskeiset osat on esitettävä kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. 
Suunnitelmat tarkastetaan olosuhteiden muuttuessa ja muutenkin ne tulee pitää ajan 
tasalla (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 11.2 §). 
Työmaasuunnitelmaan sisältyvät laadunsuunnitelma, hankinta-, logistiikka- ja 
turvallisuussuunnitelmat, putoamissuojaus-, purkutyö-, kalusto- ja aikataulusuunnitelmat 
sekä sähköistys- ja valaistussuunnitelma (Alapalosaari 2016).  
Suunnittelutyötä tehdään usein portaittain eri urakoitsijoiden toimesta, ja erityisalueiden 
vastaavat järjestävät yhtiöittäin kokoukset yksityiskohtien ja käytännönasioiden 
sopimista varten. Työnjohto laatii hankkeen vaiheille tehtävä- sekä 
työturvallisuussuunnitelmat, joissa määritetään käytettävät suojavarusteet, 
tehtäväjärjestys, arvioidaan työturvallisuuden riskit ja säädetään työn turvallisesta 
toteutuksesta sekä muista käytännön asioista. Suunnitelmissa on huomioitava myös 
hankkeen vaikutukset sivullisten turvallisuudelle sekä eriteltävä logistiset järjestelyt, 
ympäristövaikutukset, budjetti ja miten sovittua aikataulua käytännössä aiotaan 
noudattaa (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 11 §).  
2.1 Aloitussuunnittelukokous 
Aloituskokouksessa laaditaan hankkeen yleisluontoinen aikataulu sekä määritellään 
suuntaviivat koko urakan toteutukselle. Kokouksessa päätetään alustava työjärjestys, 
pohditaan toiminnan tehostamista koskevia seikkoja ja kartoitetaan turvallisuusriskit. 
Suunnitelmissa eritellään lisäksi urakka- ja lisätyöt sekä niistä vastaavat tahot. 
Pääurakoitsija osoittaa kohteelle vastaavan työnjohtajan ja erityisaloille nimetään 
vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on kehittää ja valvoa toimintaa tietyltä kannalta sekä 
huolehtia, ettei annettuja raja-arvoja ylitetä (Urakkamaailma 2019). 
 Vastaava työnjohtaja ilmoittaa kullekin työvaiheelle osoitetut resurssit, mahdolliset 
urakoitsijakohtaiset budjetit sekä toteutusjärjestyksen kannalta tärkeät välitavoitteet. 
Kokouksessa päätetään lisäksi hankkeen esteettömyyden takaavista toimista. 
Pääurakoitsijan on huolehdittava, että suunnittelulla ja toteutuksella taataan 
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esteettömyys kohteen edellyttämällä tavalla siten, että käytettävyys huomioidaan 
erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta (Ympäristöministeriö 
2016). 
2.2 Aikataulusuunnitelmat 
Urakoitsijakohtainen aikataulu suunnitellaan yhtiön sisäisesti ja se sisältää 
aloituskokouksessa sovittua kattavammin yksityiskohtia sekä käytännöntoimia. Tässä 
vaiheessa rakennusliike on yhteydessä tavarantoimittajiinsa sekä maahantuojiin, 
selvittää tehtävät hankinnat toimitusaikoineen ja kartoittaa muita urakan toteutuksen 
kannalta oleellisia seikkoja. Tehtäväkohtaisesti laadittavat suunnitelmat sisältävät 
urakan tarkimmat aikataulut. Niissä työjärjestys saatetaan kuvata tuntien tai minuuttien 
tarkkuudella, siinä missä urakoitsijakohtaisissa aikatauluissa puhutaan päivistä tai 
viikoista ja yleisaikataulussa kuukausista tai jopa vuosista. Tehtäväsuunnitelmassa 
eriteltyyn aikatauluun sisällytetään varsinaisen työvaiheen toimien ohella siirtymäajat 
työtehtävien välillä, varusteiden ja tarvikkeiden noutamisesta aiheutuva viive sekä 
lakisääteiset tauot. Tehtäväkohtaiseen suunnitteluun palataan myöhemmin luvussa 
kuusi (6). 
2.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuus käsittää alakohtaiset säädökset sekä menettelyt, joilla työntekijää 
pyritään suojaamaan vammoilta ja ammattitaudeilta. Tavoitteena on turvata yksilön 
hyvinvointi ja oikeus työskennellä henkeään tai terveyttään vaarantamatta tai, mikäli 
tämä ei ole täysin mahdollista, määrätä riskienhallinnasta sekä mahdollisesta väistyvän 
suojan kompensoinnista. Laajassa merkityksessä työturvallisuuteen sisällytetään myös 
henkisen ja emotionaalisen terveyden suoja, mutta tehokkuuden sekä alakohtaisen 
sääntelyn laajuuden vuoksi työssä keskitytään rakennusalan toiminnan sääntelyyn. 
Päätoteuttajan on ennen rakennustöiden alkua riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja 
tunnistettava työmaan yleisistä työtehtävistä, olosuhteista ja ympäristöstä aiheutuvat 
rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Näistä on tehtävä kirjallisesti työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt vaiheineen sekä niiden ajoitus järjestetään 
mahdollisimman turvallisesti varmistaen, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla 
työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Vaara- ja haittatekijät on 
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poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys 
työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja 
terveydelle (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 10.2 §).  
Urakan mahdolliset vaarat ja riskitekijät on selvitettävä mahdollisuuksien mukaan ennen 
rakennusvaiheen aloittamista. Suunnitelmissa on kiinnitettävä erityishuomiota 
järjestyksen ylläpitoon, valaistukseen ja työmenetelmiin; putoamissuojauksen 
toteuttamiseen, pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen estämiseen; henkilösuojainten 
käyttötarpeisiin ja -ajankohtiin sekä toimintaan tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 10.4 §). Turvallisuusasiakirjat on 
tarkistettava olosuhteiden muuttuessa ja muutenkin pidettävä ajan tasalla 
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 10.5 §). 
2.4 Logistiikka 
Rakennusalan logistiikka kattaa alueet hankinnoista ja varastoinnista taloudellisiin 
näkökulmiin, ja toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman tehokkaasti säästäen 
aikaa, vaivaa sekä rahaa. Edeltävät hyödykkeet toimivat nyky-yhteiskunnassa usein 
avainasemassa, sillä eri aloilla toimivilla yrityksillä on yhteisenä haasteena löytää 
tasapaino turvallisen ja laadukkaan tekemisen sekä kilpailukykyisesti hinnoitellun 
lopputuotteen välillä (Logistiikan maailma 2019).  
Logistista organisointia edellyttävät myös tavaroiden ja tilausten kuljetusten 
järjestäminen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa tilauksille osoitetaan niistä vastaava 
henkilö, ja työmaalle toimitettavalle välineistölle määritetään vastaanotto- ja 
varastointipaikat. Materiaalien varastotilat on tarpeen mukaan voitava suojata säältä 
esimerkiksi katteen tai lämmityksen avulla ja ne turvataan myös muilta ulkoisilta uhilta 
kuten varkaudelta. Toimivassa varastoinnissa huomioidaan myös materiaalien helppo 
löydettävyys sekä mahdollisuus varmistaa tarvikemäärät inventoinnilla. Näin ehkäistään 
turhia lisätilauksia, ja tätä kautta vähennetään materiaalihävikkiä. Jälleen on palattu 
kustannuksiin, niiden järkevöittämiseen ja vähentämiseen (Anttonen 2018).  
Erityisesti suurten urakoiden työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymäkohdat 
tulee määrittää hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, jotta tarvittavat luvat, 
ilmoitukset sekä muut toimenpiteet ovat kunnossa ennen kuin henkilöstö ja raskas 
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koneisto saapuvat. Suunnitelmissa on huolehdittava myös työntekijöiden kuljetuksista tai 
vastaavasti osoitettava pysäköinnille soveltuva alue (Logistiikan maailma 2019). 
EU:n jätedirektiivi edellyttää jäsenmailta yhdyskuntajätteen viidenkymmenen (50) 
prosentin kierrätystavoitteen saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. Suuret jätemäärät 
kuitenkin ovat rakennusalalle ominainen piirre ja työmaatoiminnasta aiheutuvan jätteen 
lajittelu, urakanaikainen säilytys sekä loppukäsittelypaikkaan kuljettaminen varaavat 
työmaasuunnittelun logistisesta puolesta merkittävän osan. Kierrätyksen yleistyminen 
taloudellisine etuuksineen on johtanut jätteenkäsittelypalveluiden hyödyntämiseen 
kasvavissa määrin; aikataulusta ja muista resursseista riippuen rakennusliike delegoikin 
useimmiten jätteidenkäsittelyn aliurakoitsijalle (Koutonen ym. 2018). 
2.5 Työmaa 
Työmaalla tarkoitetaan yksilöityä aluetta, jolla suoritettava hanke toteutetaan. 
Suunnitteluasiakirjoissa määritetään työmaan rajat ja alueen eri käyttötarkoitukset. 
Varsinaisen kohteen lisäksi työmaalla voi sijaita muita toimintaan liittyviä rakenteita ja 
aloja, kuten valmistelu-, majoitus- tai varastointitiloja, parkkialue sekä lakisääteiset 
sosiaalitilat. Työnantajan on järjestettävä työmaalle riittävät henkilöstötilat, joista löytyy 
mahdollisuus peseytyä, pukeutua, asioida käymälässä sekä säilyttää työvaatteita 
(Työturvallisuuslaki 28 §). Rakennustyömaa-alueet aidataan säännönmukaisesti 
sivullissuojauksen parantamiseksi. 
2.6 Purkamissuunnitelma 
Purkamissuunnitelma on erityisesti saneerauskohteissa noudatettava asiakirja, jossa 
purkutyöt ja niistä tiedottaminen sovitaan tietyn osapuolen vastuulle. Suunnitelmassa 
eritellään purun tehtävät vaiheittain, määritetään pölyn hallintatoimista sekä jätteiden 
käsittelystä. Myös vaiheen erikoistoimet, kuten turvallisuudesta huolehtiminen ja 
käytettävät suojavarusteet, kirjataan suunnitelmaan. Mikäli kohteen purettavissa 
osuuksissa on mahdollisesti käytetty asbestia, suoritetaan kartoitus, mittaus ja 
asbestipurku määräysten mukaisesti ennen muun työskentelyn aloittamista (Laki 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 48 § ja laki eräistä 
asbestityötä koskevista vaatimuksista). Purettavat osiot luetteloidaan yksityiskohtaisesti 
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tehtäväsuunnitelmaan, joka väärinkäsitysten välttämiseksi tarkistetaan erikseen vielä 
ennen työn aloittamista. 
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3 SOVELTAMINEN JA TOTEUTUS KOHTEESSA 
3.1 Aloitussuunnittelukokous 
Heinäkuussa järjestetyssä aloituskokouksessa määriteltiin hankkeen budjetti, 
yleisaikataulu, kohteessa suoritettavat tehtävät sekä urakkaan käytettävät aliurakoitsijat. 
Aliurakoitsijoiden erikoisalat käsittivät sähkötyöt ja rakennustehtävät, hissiasennuksesta 
vastasi pääurakoitsija. Porrashuoneeseen mahtuvan hissin koko laskettiin, ja laadittiin 
lista lisätöistä, jotka rakennusliike suorittaisi urakan ohessa. Myös esteettömän kulun 
edellyttämät järjestelyt, kuten kulkuramppien rakentaminen, kirjattiin pöytäkirjaan.  
Pääurakoitsija palkkasi kohteelle ulkopuolisen vastaavan työnjohtajan, jonka 
pääasiallisina tehtävinä olivat vaadittavat toimet viranomaisten suuntaan, ajantasaisen 
säännöstön noudatuksen varmistaminen sekä työmaan yleinen valvonta. Kokouksen 
jälkeen urakoitsijoiden työnjohto tiedotti yhtiöidensä sisäisesti urakan pääpiirteistä, ja 
tarkempi työmaasuunnittelu aloitettiin yrityksittäin. 
3.2 Aikataulusuunnitelma 
Rakennusliikkeelle osoitettujen tehtävien suurimpien vaiheiden tavoiteajat eriteltiin 
ennen työmaatyöskentelyä pidetyssä henkilöstöpalavereissa. Huomioiden 
urakkakokonaisuuden valmistumismääräajan, 20. joulukuuta 2019, välietapeiksi 
määriteltiin portaiden sahaaminen viikolle 44 sekä hissikuilun asentaminen viikkoon 46 
mennessä. Kohteen aikataulua tahditti pitkälti toteutusjärjestys, jonka tehtävien välisen 
systematiikan aiheuttivat pitkälti loogiset riippuvuussuhteet. Tällä tarkoitetaan 
yksinkertaistaen sitä, että suoritettavat tehtävät voidaan toteuttaa järkevästi ainoastaan 
yhdellä tavalla (Viita 2015). Esimerkiksi kuilun asentaminen oli mahdotonta ennen kuin 
sille tehtiin paikka portaikkoon, eikä profiilipeltien kiinnittäminen rappusiin onnistu ennen 
kuin uudet reunakohdat on sahattu askelmiin. Tehtäväkohtaisia aikataulusuunnitelmia 
hiottiin viikoittain töiden edetessä, sillä useimpien yksityiskohtien tarkkoja 
toteutusajankohtia oli mahdotonta tietää ennen rakentamisen alkua.  
Hankkeen työvaiheet rakennusliikkeen osalta kronologisessa järjestyksessä olivat 
• pohjakerroksen seinien purkaminen 
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• hissimonttujen kaivaminen ja valaminen 
• harkkoseinien muuraaminen hissimontun ympärille, ensimmäisen kerroksen 
portaiden muu tuenta 
• tukipalkistojen asentaminen rappusten alle 
• tukipalkistojen aukkojen täydentäminen rappusiin saakka 
• portaiden sahaaminen ja väliaikaisten kaiteiden tekeminen 
• telineiden pystyttäminen hissikuiluun 
• portaiden reunustan pellittäminen 
• ulko-ovien päittäin vaihtaminen kätisyyden muuttamisen johdosta 
• kulkuluiskien tekeminen etu- ja takaovelle 
• rappukäytävien maalaaminen 
• lepotasanteiden tasoittaminen ja matottaminen  
• ovipuhelinjohtojen varausten tekeminen 
• tammikaiteiden asentaminen hissikuilun seinille. 
3.3 Työturvallisuus 
Kohteen turvallisuudesta rakennusaikana vastasi rakennusliike, jossa velvoite kohdistui 
työnjohdolle. Turvalliset toteutustavat suunniteltiin tehtäväkohtaisesti ja oikeellisten 
toimintametodien käyttö varmistettiin työskentelyn ohella. Erityishuomiota kiinnitettiin 
henkilönsuojavarusteiden hyödyntämiseen sekä työergonomiaan. Hankkeen 
toteutusaikana työntekijöiden varustukseen kuului asianmukainen suojavaatetus, jonka 
ominaisuuksiin lukeutui vahva näkyvyys. Työmaatoiminta suoritettiin pitkälti sisätiloissa, 
mutta riittävän valaistuksen keinotekoisesta varmistuksesta huolimatta työmiehen hyvä 
näkyvyys oli yksi pääedellytyksistä tehtävien turvalliselle loppuunsaattamiselle.  
Porrashuoneen turvallisuuskäytännöt suunniteltiin asukkaiden ja rakennusmiesten 
osalta riskikohtaisesti, esimerkiksi paloturvallisuutta edistettiin yleisen järjestyksen 
ylläpidolla, sammutusvälineistöllä sekä riittävällä valaistuksella. Putoamissuojaukseen 
kiinnitettiin erityishuomiota välittömästi portaiden sahauksen jälkeen, jolloin hissikuilu oli 
hetken avoinna ja esteetön. Kohteen turvallisuustoimia esitellään kattavammin 
kappaleessa viisi (5). 
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3.4 Logistiikka 
Urakoitsijat vastasivat hankinnoistaan itsenäisesti. Välineet noudettiin alan liikkeistä 
yritysten ajoneuvoilla ja varastoitiin käyttöönottoon saakka kellarikerroksen tiloissa. 
Kukin työntekijä vastasi henkilökohtaisesti työvaatteidensa huollosta pois lukien 
mahdolliset rikkoutuneiden varusteiden tilalle tehtävät hankinnat. Sekajätteen 
käsittelystä vastasi kukin aliurakoitsija osaltaan, mutta pääurakoitsija palkkasi kivi- ja 
betonijätteen hävittämiseen paikallisen kuljetusyrityksen, joka toi kohteen etupihalle 
jätelavan ja vastasi sen poisviennistä. Hissimonttujen valuun käytettiin 
betonipumppuautoa, joka vuokrattiin betonin tuottaneelta yhtiöltä. 
3.5 Työmaa ja tiedottaminen 
Urakka suoritettiin Huittisissa osoitteessa Karhulantie 4 ja, kuten edellä mainittiin, 
kohteena toimi vuonna 1970 valmistunut kaksirappuinen kerrostalo, johon valmisteltiin 
hissin jälkiasennus. Hanke ulottui läpi rakennuksen kellarista ylimpään, neljänteen, 
kerrokseen. Projektin osiot oli jaettu kolmen urakoitsijan kesken, joista itse kuuluin 
ensimmäisen vaiheen toteuttaneen rakennusliikkeen palvelukseen. Rakennusliike 
valmisteli molempien rappujen porrashuoneet hissikuiluille ja -asennuksille sekä vastasi 
purkamiseen ja rakentamiseen liittyvien asioiden tiedottamisesta. Varsinaisen 
hissiasennuksen vaiheista sekä työmaan kokonaisaikatauluista tiedotti pääurakoitsija. 
Työmiesten sosiaalitilat sijaitsivat kellarissa, josta löytyivät pukuhuone, suihku, sauna ja 
wc. Lisäksi rakennusliike vuokrasi talosta henkilöstönsä majoitusta varten kaksion.  
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4 AIKATAULU JA SEURANTA 
Aikataulun lähtökohtana ovat asiakkaan, työn tilaajan, tarpeet ja toiveet. Näihin pyritään 
sovittamaan rakennusvaiheet käytettävin resurssein siten, että suoritettava urakka 
valmistuu määräaikaan mennessä. Aikataulussa huomioidaan hankkeen osa-alueet 
logistiikasta viimeistelyyn sekä ulkoisten tekijöiden, kuten liikenteen tai sään, mahdolliset 
vaikutukset työmaatoimintaan. Toimivassa aikataulussa varataan riittävästi 
liikkumavaraa mahdollisille viivästyksille, jolloin vaikkapa tarvike-erän myöhästyminen ei 
johda isoihin muutoksiin. 
Hankkeen edistymisen seurannalla on merkittävä rooli tehtävien dynaamisessa 
priorisoinnissa, sillä sopivissa määrin toteutetun valvonnan ja ohjeistamisen avulla 
vaiheiden suoritusjärjestystä voidaan mukauttaa olosuhteisiin sopivaksi. 
Kokonaisaikataulun noudattamisesta vastaa työnjohtaja, jonka velvollisuutena on myös 
varmistaa, että kuhunkin tehtävään on varattu riittävästi työntekijöitä, aikaa sekä 
sopivat välineet (Työaikalaki 24 ja 25 §). Työvaiheen venyessä viivästystä ei voi korjata 
turvallisuutta heikentävin menettelyin, vaan kirimiskeinona on käytettävä toiminnan 
tehostamista tai esimerkiksi ylityötunteja. Viimeksi mainitusta luonnollisesti seuraa 
työnantajalle lisäkustannuksia ylityökorvausten muodossa, joten ajankäyttö on 
järkevintä suunnitella alusta alkaen realistisilla tavoitteilla (Rakennusalan 
työehtosopimus 2018–2020). 
4.1 Kohteen aikataulu 
Varsinaiset työvaiheet, eli urakka kokonaissuunnittelua ja yhtiöiden välillä suoritettua 
tehtävänjakoa lukuun ottamatta, sijottuivat vuoden 2019 loppupuolelle, tarkemmin 
syyskuusta joulukuuhun, viikoille 37–51. Viikkokohtainen aikataulu on eritelty taulukossa 
1. Työn aikataulussa pysymistä seurattiin yhtiökohtaisesti vastaavien työnjohtajien 
toimesta ja vähäistä suuremmista viivästyksistä pyrittiin ilmoittamaan seuraavan vaiheen 
urakoitsijalle heti kun mahdollista. Vastasin esimieheni valvomana rakennusvaiheen 
tehtäväkohtaisten aikataulujen suunnittelusta kuin myös urakan aikatauluseurannasta 
rakennusliikkeen toimien osalta.  
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Taulukko 1. Viikkoaikataulu. 
vko Suoritettava työvaihe 
37 Kohteen porraskäytävien valmistelu urakkaa varten; seinien suojaaminen ja 
asukkaille tiedottaminen. Kellarin seinien purkaminen. 
38 Hissimonttujen tekeminen molempien rappujen kellarikerroksiin. 
39 Hissimonttujen raudoittaminen ja valaminen. 
40 Hissimontun ympäröivien seinien muuraaminen, seinien tasoittaminen sekä 
kellarin oviaukkojen umpeen muuraaminen. 
41 Hydrauliletkuston suojausputken läpivientien poraaminen ja asentaminen. 
Ulko-ovien päittäin vaihtaminen sekä taljan asentaminen vintille. 
42 Kulkuluiskan tekeminen takaovelle, tukipalkistojen asentaminen rappusten 
alle, ensimmäisen porrasosion koesahaus ja lattarautojen kiinnittäminen 
tukipalkistojen kylkeen. 
43 Portaiden sahaaminen, sahauspintojen puhdistaminen ja esikäsitteleminen. 
44 Telineiden pystyttäminen hissikuiluihin, monttujen ja seinien puhdistaminen 
maalaamista varten, profiilipeltien asentaminen portaiden sivustoille. 
45 Kellarin lattioiden suoristaminen, tasojen täyttäminen ja kulkuluiskan 
tekeminen etupihalle. 
46 Rappukäytävän maalarinpesu ja maalaaminen. Paloluukkujen asentaminen. 
47 Lomaviikko. 
48 Lepotasanteiden tasoittaminen, mattojen asentaminen ja muut viimeistelytyöt. 
49 Viimeistelytöiden jatkaminen, kaiteen asentaminen hissikuilun ympärille. 
 
4.2 Toteutus 
Rakennustyöt käynnistettiin aikataulun mukaisesti syyskuun alkupuolella, viikolla 37. 
Purkuvaihe aloitettiin kellarikerroksessa hissimontun valmistelulla. Ensin hajotettiin 
kuilun tiellä olleet kellarin väliseinät. Tämän jälkeen portaiden alle lattiaan merkittiin 
montun ääriviivat kullekin sivulle kaksikymmentä (20) senttimetriä ylimääräistä varaten, 
jotta tukipalkiston valulle jäi riittävästi tilaa. Seuraavaksi kellariin johtavat portaat 
katkaistiin sekä purettiin osittain. Purkupölyä hallittiin kellarin ja ensimmäisen kerroksen 
väliin asennetulla muovilla, joka esti tomun leviämisen yläkerroksiin. Lisäksi käytössä oli 
imupuhallin puskemassa likaista ilmaa ulos. Kellarin purkujäte siirrettiin nostotaljan 
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avulla uloskäyntikerrokseen, jossa se kuljettiin kottikärryillä ulos kiviaineen ja betonin 
keräyslavalle.  
Monttujen tuenta suoritettiin valamalla betoni raudoitettuun muottiin. Monttujen ympärille 
muurattiin lekasoraharkkoseinät yllä kulkeviin portaisiin saakka ja ensimmäisen 
kerroksen lepotasanteita jatkettiin betonivaluin. Työvaiheissa ei ilmennyt ongelmia ja 
tehtävät sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Lattianalaiset viemäriputket oli asennettu niin 
syvälle maahan, ettei niistäkään aiheutunut lisätöitä kaivuun yhteydessä. Sahojen 
huollosta johtuen takaoven kulkuluiskan tekeminen, harkkoseinien tasoittaminen sekä 
rapun ulko-ovien päittäin vaihtaminen suoritettiin hissimontun valmistuttua. 
Porrasnousujen sahausvaihetta esitellään yksityiskohtaisesti kappaleesta kahdeksan 
(8). 
Ensimmäisen rapun rakennustöiden oli määrä olla toteutettuna hissikuilun asennukseen 
saakka viikkoon 45 mennessä ja seuraavan rapun tästä viikon kuluttua. Aikatavoitteet 
saavutettiin. Kuilujen asentamisen jälkeen vetovastuuseen työmaatoiminnasta siirtyi 
pääurakoitsija, eikä hankkeen työvaiheita tästä eteenpäin esitellä. Hissien asentamisen 
aikana rakennusliike valmisteli ovipuhelimien johdoille läpiviennit lepotasoille ja asensi 
paloluukut porraskäytävien ylimmäisiin ikkunoihin. Lopuksi suoritettiin viimeistelytyöt, 
joihin kuuluivat rappukäytävän maalaaminen, lepotasojen tasoittaminen sekä maton 
asentaminen. Urakka valmistui ajallaan ennen joulua. 
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5 TYÖNJOHTO JA ESIMIESTOIMINTA 
 
Työnjohtotehtävät ja esimiestoiminta rakennusalan yrityksissä vaihtelevat 
urakkatyypistä, työmaan laajuudesta sekä yhtiökoosta riippuen. Useimmiten pienten ja 
keskisuurten firmojen työnjohtajat osallistuvat hallinnollisten tehtäviensä ohella 
aktiivisesti rakennusmiesten töihin, kun taas suurempien yritysten esimiehet ovat 
omaksuneet laajempia kokonaisuuksia valvovan roolin. Modernin arvomaailman 
mukaisesti esimiehiä yhdistää usein pyrkimys parempaan kommunikointiin niin 
asiakkaiden kanssa kuin yhtiön sisälläkin. Tiedonkulussa pyritään avoimuuteen, ja 
tavoitteina ovat jatkuva kehitys sekä aktiivinen kouluttautuminen yhteiskunnallisen 
murroksen valossa (Aatsalo 2018).  
Rakennusalalla uudet työntekijät tutustutetaan työmaahan ja sen käytäntöihin, 
työvälineisiin, niiden oikeinkäyttämiseen sekä turvallisiin työtapoihin niin pian kuin 
mahdollista. Työntekijöiden perehdytyksen riittävyyden varmistaminen on esimiesten 
vastuulla.  Esimies vastaa myös työntekijöiden suojavarusteiden jakamisesta ja niiden 
käyttämisestä kulloinkin suoritettavan tehtävän edellyttämällä tavalla (Työturvallisuuslaki 
14 ja 15 §). Turvallisuuden ja oikeellisten toimintatapojen lisäksi työnjohtajan 
velvollisuuksiin lukeutuvat säännösten, aikataulun sekä budjetin noudattaminen (Oulun 
kaupunki 2019). Työmaan kattavimmat vastuut kuuluvat nimityksensä mukaisesti 
vastaavalle työnjohtajalle, jonka on huolehdittava hankkeen laadun ja laajuuden 
edellyttämällä tavalla vaadittavien selvitysten asianmukaisuudesta, toiminnasta 
viranomaisten kanssa sekä asiakirjojen oikeellisuudesta. Lisäksi tehtäviin lukeutuvat 
tarvittavien toimenpiteiden hoitaminen puutteiden tai virheiden johdosta sekä riskien ja 
haittojen välttämiseksi ennen rakennustöitä sekä niiden aikana. (Maankäyttö- ja 
rakennusasetus 73 §). 
5.1 Toteutus kohteessa 
Työhön osallistuvana työnjohtajana delegoin vaihekohtaiset tehtäväalueet, vastasin 
työmaalla suoritettavien toimien valvonnasta, rakennusmiesten ohjaamisesta sekä 
yleisestä turvallisuudesta. Hanke oli verrattain pieni urakka, eivätkä esimiestehtäväni 
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projektissa painottuneet valvonta- ja johtamistehtäviin, vaan omalla tekemisellä 
motivointiin, tehtäväsuunnitteluun ja joihinkin hallinnollisiin toimiin. Vastaavasti oma 
esimieheni pystyi tukemaan uusiin vastuisiin perehtymistäni ja asteittaista 
rakennusmiehestä esimiesasemaan siirtymistäni huomattavasti henkilökohtaisemmalla 
tasolla kuin suurella työmaalla olisi ollut mahdollista. Tämä näkyi käytännössä vastuun 
sekä dialogin määrissä, sillä voimme keskustella esimerkiksi työvaiheiden 
toteuttamistavoista päivittäin, ja voin tehdä omia ehdotuksia vapaasti saaden niistä 
välittömästi suoraa palautetta. 
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6 TYÖ-, YMPÄRISTÖ- JA YLEISTURVALLISUUS 
Rakennusalan turvallisuudesta 
Työ- ja ympäristöturvallisuus käsittää työmaalla asioivien ihmisten fyysistä hyvinvointia 
suojaavat toimet sekä urakasta johtuvien, ympäristöä kuormittavien vaikutusten 
kontrolloinnin ja haittojen minimoimisen. Työturvallisuuteen kuuluu työntekijän 
henkilökohtaisesta turvallisuudesta huolehtiminen suojavarustein sekä hyvää 
ergonomiaa ylläpitävien työtapojen ohjeistuksin (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 10 §). Monet työturvallisuuden osa-alueista kuuluvat työnantajaa 
sitovasti säädettyyn kansalliseen oikeusjärjestykseen, jossa on määrätty 
vähimmäistasot työntekijöiden turvallisuuteen liittyvistä toimista ja edellytyksistä. 
Ympäristöturvallisuutta säätelevää normistoa löytyy laajasti vero-ohjailusta ja muusta 
niin sanotusta soft law -aineistosta pakkotoimin ylläpidettäviin säännöstöihin, joihin 
lukeutuvat esimerkiksi lait ja niiden nojalla annetut asetukset (Kumpula ym. 2014). 
6.1 Ympäristöturvallisuus 
Nykyisin valtaosa ympäristöturvallisuutta koskevasta normistosta säädetään Euroopan 
unionin tasolla ja annetaan jäsenvaltioille asetusten, direktiivien, päätösten, julistusten ja 
suositusten muodossa. Mainitut säädökset ovat velvoittavuudeltaan ja 
sovellettavuudeltaan eritasoisia ja niissä voi asetuksia lukuun ottamatta esiintyä 
jäsenvaltioiden välisiä eroja (Euroopan komissio 2019). Ympäristö kuuluu unionin ja 
jäsenvaltioiden kesken jaetun toimivallan alueelle, eikä kansallinen säännöstömme saa 
olla ristiriidassa unionin oikeuden kanssa (Penttinen ja Talus 2016). 
Ympäristöturvallisuus on huomioitava läpi rakennusprosessin suunnittelusta alkaen. 
Hankkeesta vastaavalla henkilöllä on työmaasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin 
kohdistuva selvilläolovelvollisuus, joka on velvoittava siinä laajuudessa kuin kohtuudella 
voidaan edellyttää (Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 31 §). Kohteen 
ympäristövaikutuksia tuleekin punnita monipuolisesti ja päätoimijan on varmistettava 
riittävä ympäristöhaittojen ehkäiseminen esimerkiksi jätteiden asiallisella käsittelyllä 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132 §).  
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6.2  Työturvallisuus 
Työturvallisuus keskittyy tehokkaan toiminnan ja henkilöstön työkykyä tukevien 
menettelyjen yhteensovittamiseen työntekijän hyvinvointia painottaen. Katsotaan, että 
hyvinvoiva yksilö parantaa yhteisöä ja päinvastoin. Työturvallisuuden yleisiin oppeihin 
kuuluvat riskien ja haittojen ehkäisy sekä minimoiminen, niiltä suojautuminen alue- ja 
henkilötasolla sekä työergonomia (Jyränki ja Husa 2012). Moninaisten riskitekijöidensä 
vuoksi rakennusala on yksi kattavimmin säädellyistä ammattikunnista ja turvallisuutta 
käsittelevä normisto on hajautunutta. Erityistä säädöksissä on se, että niissä käsitellään 
asianosaisten ja ympäristön lisäksi laajasti sivullisten turvallisuutta. Myös rakennusalalla 
käytettävä välineistö on poikkeuksellisen kattavasti säänneltyä, ja työntekijöiden tuleekin 
käyttää välineitä aina annetun ohjeistuksen mukaisesti, siihen tarkoitukseen mihin ne 
ovat valmistettu, eikä välineistöstä milloinkaan tule irrottaa suojalaiteita 
(Työturvallisuuslaki 21 §). 
Rakennusalan säädöksissä painotetaan suojavarustusta sekä vaarallisiin aineiden ja 
tilanteden toimintatapoja, esimerkkinä räjäytystyö (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 10 §). Alakohtaisen normiston lisäksi rakennusalalla sovelletaan 
yleislakeja, kuten työterveyslakia, jonka tavoitteeksi onkin kirjattu ”parantaa 
työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi 
sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 
työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisiä ja psyykkisen terveyden… haittoja” 
(Työterveyslaki 1 §).  
Työntekijöiden tulee käyttää henkilösuojaimia ja suojavaatetusta. Työturvallisuuslain 
mukaan työnantaja on velvollinen hankkimaan tarvittavat suojaimet työntekijöille 
altisteesta riippuen (Työturvallisuuslaki 20 ja 21 §). Suojainten on oltava kyseiseen 
työhön liittyvien vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset ja työolosuhteisiin soveltuvat, 
eikä niiden käyttö saa tarpeettomasti lisätä muuta vaaraa. Työnantajan on huolehdittava 
siitä, että työssä käytettäviksi hankitaan vain sellaisia suojaimia, jotka täyttävät niitä 
koskevat vaatimukset sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään 
(Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 3 §). 
Rakennustyömaalla haitalle altistavia tekijöitä ovat melu, pöly, tärinä sekä putoamis-, 
liukastumis- tai kompastumisvaara. Lisäksi hyvään työergonomiaan tulee kiinnittää 
huomiota aina mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi työntekijöiden tehtävä- ja 
työvälinekohtaisessa ohjeistamisessa (Jokinen 2012).  
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6.3 Yleinen turvallisuus 
Yleinen turvallisuus kattaa jatkuvan suojan lisäksi tapaturmiin varautumisen. 
Paloturvallisuus huomioidaan palokatkojen ja paloluukun asentamisella, ennalta 
ehkäisten siisteydellä ja järjestyksellä sekä riittävällä palonsammutus- ja 
palohälytysvälineiden määrällä (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
14 luku). Pelastusmääräykset edellyttävät myös, että hissin jälkiasennuksessa 
porraskäytävään on jätettävä riittävä tila pelastushenkilöstölle. Pelastajien on pystyttävä 
operoimaan rappusissa kuusikymmentä (60) senttimetriä leveiden ja kaksi (2) metriä 
neljäkymmentä (40) senttimetriä leveiden makuupaarien kanssa (Arvinen 2018). 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hissikuilun ja portaikon seinien välin on oltava 
vähintään kahdeksankymmentä (80) senttimetriä. Mikäli portaat ovat kavennuksen jäljiltä 
liian kapeat, on paarien mahduttava hissiin. 
6.4 Melu 
Melu on yksilön ja ympäristön kannalta epämiellyttävä ja ärsyttävä ääni, joka kuormittaa 
tai vahingoittaa organismia fyysisesti tai henkisesti (Zekler 2018). Mikäli melunlähteen 
poistaminen ei ole mahdollista, tulee työntekijän käyttöön tarjota asianmukaisia 
kuulosuojaimia (Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta 
aiheutuvilta vaaroilta 12 §). Kuulonsuojainten käyttöä suositellaan aina melutason 
ylittäessä 85 desibeliä dB(A). Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada kuulonsuojaimet 
käyttöönsä jo 80 desibelin dB(A) melualttiudessa. Suojaimia valitessa tulee huomioida 
niiden käyttäjäkohtainen istuvuus, onko työmaalla tarve kuulla varoitusääniä sekä 
kommunikointimahdollisuus työryhmän jäsenten kesken (Työterveyslaitos 2019).  
6.5 Turvallisuutta edistävät toimet kohteessa 
6.5.1 Ympäristöturvallisuus 
Hankkeen koko, luonne sekä sijoittuminen jo olemassa olevien rakenteiden sisäpuolelle 
rajaavat olennaisesti urakan ympäristövaikutuksia. Mahdollisia haittoja aiheuttavatkin 
lähinnä käytettävät materiaalit ja aineet. Vaikka suurin osa kiinnityksistä suoritetaan 
mekaanisina kiinnityksinä, käytämme myös joitakin kemiallisia sidosaineita kuten Hilti 
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HIT-HY200-ankkurointimassaa. Useimmat sidosmassat luokitellaan ympäristölle 
haitallisiksi kemikaaleiksi. Ympäristölle haitalliset kemikaalit ovat luonnossa hitaasti 
hajoavia, ravintoketjussa kertyviä ja/tai myrkyllisiä. Tavallisesti haitallisia kemikaaleja 
päätyy ympäristöön ja vesistöihin jätevesien, huolimattoman käytön tai kaatopaikan 
suotovesien kautta (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 2019). Tästä johtuen 
kemikaalityöskentelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja tyhjät pakkaukset 
hävitetään ohjeistuksen mukaisesti ongelma- tai sekajätteenä. 
6.5.2 Työturvallisuus 
Urakan pölylle altistavia vaiheita ovat kellarin seinien purku, hissimonttujen sahaus, 
valun hionta, tukipalkistojen kiinnitys ja rappusten sahaus. Pölyltä suojaudutaan 
asianmukaisella vaatetuksella, käsineillä, suojalaseilla ja hengitysmaskeilla. Lisäksi 
käytössä on imupuhallin. Henkilökohtaista työturvallisuutta parantavat osaltaan 
määräysten mukaiset turvajalkineet, joissa on kärkivahvike sekä naulaan astumissuoja. 
Jotkin työvaiheista aiheuttavat tarvetta lisätoimenpiteille turvallisuuden saralla. Tämä 
huomioidaan tapauskohtaisesti tehtäväsuunnittelussa. 
6.5.3 Yleinen turvallisuus  
Liukastumis- ja kompastumisvahinkoja estetään huolehtimalla työmaan siisteydestä 
sekä riittävästä valaistuksesta työturvallisuuslain 36 § mukaisesti. Kohteessa ei ole 
mainittavaa luonnonvaloa, joten porraskäytävien valot ovat päällä ympärivuorokautisesti. 
Lisävalaistuksena työaikana toimii akkukäyttöinen lamppu. Käytetty välineistö sekä 
johdot kerätään päivän päätteeksi yleisistä tiloista ja lattiat lakaistaan. Imurointi 
suoritetaan viikoittain. Näin toimimalla rapun asukkaiden työmaatoiminnan aiheuttama 
liukastumis- ja kompastumisvaara minimoidaan. Työmaatoiminta aiheuttaa myös 
putoamisriskin hissikuilun valmistelun yhteydessä. Tätä ehkäistään ennen 
sahausvaihetta kiinnittämällä irrotettavat osat nostotaljan koukkuihin ja jakamalla 
kaidetarvikkeet valmiiksi kerrosten lepotasoille ennen aloittamista. Nostotaljan avulla 
porrasosioiden irrotus ja laskeminen uloskäyntikerrokseen sujuu ripeästi ja turvallisesti. 
Heti kun kappaleet on sahattu pois, aukon ympärille asennetaan väliaikaiskaiteet 
vanhoista rautakaiteista. Näin portaiden uudet reunat saadaan tehokkaasti turvallisiksi. 
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6.5.4 Työturvallisuus 
Urakan pölylle altistavia vaiheita ovat kellarin seinien purku, hissimonttujen sahaus, 
valun hionta, tukipalkistojen kiinnitys ja rappusten sahaus. Pölyltä suojaudutaan 
asianmukaisella vaatetuksella, käsineillä, suojalaseilla ja hengitysmaskeilla. Lisäksi 
käytössä on imupuhallin. Henkilökohtaista työturvallisuutta parantavat osaltaan 
määräysten mukaiset turvajalkineet, joissa on kärkivahvike sekä naulaan astumissuoja. 
Jotkin työvaiheista aiheuttavat tarvetta lisätoimenpiteille turvallisuuden saralla. Tämä 
huomioidaan tapauskohtaisesti tehtäväsuunnittelussa. 
6.5.5 Melulta suojautuminen 
Työmaalla käytettävät kuulonsuojaimet ovat Zekler 401 ja 402 -kuppisuojaimia. 
Päivittäiseen varustukseen kuuluvat suojalasit ja hengitysmaskit estävät 
kuulonsuojainten optimaalisen istuvuuden, joten voimakkaan melun aikana suositaan 
kaksinkertaista kuulonsuojausta. Voimakasta melua aiheuttavat iskuporakone 102 
dB(A), poravasara 105 dB(A), käsisirkkeli 102 dB(A), puukkosaha 95 dB(A), 
iskeväruuvinväännin 105 dB(A), akkumutterinväännin 107 dB(A), timanttivesisahat 111 
dB(A), kehäsaha 111 dB(A) ja kuivatimanttisaha 106 dB(A) (K-rauta, Husqvarna ja Hilti). 
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7 TEHTÄVÄSUUNNITTELU 
7.1 Tehtäväsuunnittelun perusteita 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan työmaasuunnittelua täydentävää, yksityiskohtaista 
ohjeistusta urakan vaiheiden käytännöntoteutukselle. Riittävällä valmistelulla tarvittavat 
resurssit sekä muut huomioitavat toimet ovat kunnossa jo ennen hankkeen töiden 
aloittamista sujuvoittaen näin työntekijöiden ohjeistamista ja työhön käymistä. 
Asiantuntevasti hoidettu tehtäväsuunnittelu nopeuttaa ja johdonmukaistaa toimintaa 
työmaalla säästäen aikaa, rahaa ja vaivaa. Sovitussa aikataulussa ja budjetissa 
pitäytyvä rakennusliike näyttäytyy näin asiakkaalle luotettavana kumppanina sekä 
kannustaa suosituksiin ja uusiin tilauksiin yhä jatkossakin. Tehtäväsuunnittelussa 
voidaan myös kiinnittää huomiota eri alueisiin yleisluonteista ohjeistusta tarkemmin. 
Esimerkiksi tiedonkulku asianosaisille on mielekkäämpää toteuttaa myös tehtävittäin 
reaaliajassa, eikä ainoastaan rakennusprojektin alkaessa (Aatsalo 2018). 
Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja osoittaa tehtäväsuunnittelun yleensä jollekin 
esimiesasemassa olevista alaisistaan, joka puolestaan laskee suorituksen täyttämisen 
edellyttävän miesmäärän, välineet ja rakennustarvikkeet. Työnjohtaja ilmoittaa 
vastaavalle työnjohtajalle tehtävään varatun aikamääreen ja valvoo toimien suorittamista 
käytännössä. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena kuitenkin on huolehtia tehtävän 
suorittamiseen tarvittavista luvista sekä suunnitelmien olemassaolosta (Urakkamaailma 
2019). Kokonaisuuteen nähden merkitykseltään vähäisempien projektien suunnittelu 
voidaan uskoa riittävän perehdytyksen saaneelle rakennusmiehelle, mikäli tämä omaa 
vaadittavan tietotaidon ja kokemuksen, mutta vastuu töiden oikeellisesta suorittamisesta 
säilyy työnjohdolla. 
Urakan jokaisesta työvaiheesta on hyvä laatia erilliset tehtäväsuunnitelmat, joissa 
läpikäydään oikeellinen toteuttamisjärjestys, mahdolliset riskitekijät sekä henkilöstön että 
sivullisten turvallisuuden kannalta ja huomioidaan riittävän laadun varmistuksen 
valvonta. Tehtäväsuunnitelman päätarkoituksena on edistää työnjohdon ja -tekijän 
välistä kommunikaatiota. Tehtävät tulee suunnitella yksityiskohtaisesti, jolloin saadaan 
parannettua valvontaa ja ohjausta, tehtävälle asetetut vaatimukset ja tavoitteet on 
helpommin työntekijän tiedossa. Samalla pystytään hallitsemaan turhien työvaiheiden ja 
lisätöiden rasitusta.  
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7.2 Tehtäväsuunnittelun toteuttaminen 
Aikataulusuunnitelmia esiteltiin edellä luvussa kolme (3), jossa näkyvät urakan eri 
vaiheet viikoittaisina välitavoitteina. Seuraavaksi havainnollistan henkilökohtaista 
tapaani suunnitella kokonaisuussuorite käyttäen esimerkkinä portaiden sahaamista. 
Aloitin tehtäväsuunnittelun kartoittamalla käytettäviini myönnetyt resurssit ja urakan 
sujuvan etenemisen varmistavan vaihekohtaisen aikamääreen. Esimerkiksi kohteemme 
jouluksi valmistuminen edellyttää hissien asentamista viikosta 47 edeten. Näin ollen 
kuilujen on oltava valmiit viikon 46 loppuessa ja tämän onnistuminen puolestaan 
edellyttää portaiden kaventamista ja tuentaa viikkojen 42–45 aikana. Tätä ennen 
kellarikerroksen töiden pitää olla valmiita. Portaiden sahaaminen voidaan aloittaa vasta, 
kun askelmat ovat tuettu kunnolla ja oikein. 
Varsinaiseen sahaamisvaiheeseen voidaan käyttää enimmillään puolitoista (1,5) tuntia 
per taso, kokonaisuudessaan viisi (5) päivää. Sahausvaihe vaatii jatkuvasti kolmen (3) 
työmiehen panoksen, sillä yhden sahatessa askelmia timanttivesisahalla on toisten 
pidettävä silmällä kokonaisturvallisuuden säilymistä niin työntekijöiden kuin paikalle 
mahdollisesti osuvien asukkaiden puolesta ja samalla huolehdittava veden imuroinnista 
käytävästä. Kolmas ottaa irrotettavia porrasosioita vastaan uloskäyntikerroksessa. Näin 
ollen työtunteja kuluu kolminkertaisesti työvaiheen kestoon nähden, yhteensä arviolta 
140 työtuntia. 
Koska pääasiallisena työvälineenä käytettävän timanttivesisahan aiheuttama 
äänenvoimakkuus nousee yli 111 dB(A), suojaavat työntekijät kuulonsa halutessaan 
kaksinkertaisesti tulppa- ja kuppikuulonsuojaimia käyttäen (Husqvarna). 
Vähimmäisedellytyksenä on yksinkertainen kuulonsuojaaminen. Limakalvoja ärsyttävän 
pölyhaitan vähentämiseksi suojataan nenä ja suu aktiivihiilisuodattimellisin 
hengitysmaskein ja silmät suojalaseilla (Työterveyslaitos: henkilönsuojaimet). Portaista 
irrotettavien betonikappaleiden ihmiseen osumismahdollisuus korottaa 
loukkaantumisriskiä, joten sahatessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja 
turvavarusteiden toimivuus sekä eheys tulee tarkastaa huolella ennen vaiheen 
aloittamista.  
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Sahauksen valmistelutöihin kuuluu nostotaljan kiinnittäminen yläkertaan asetettavaan 
pukkiin. Taljan avulla voimme laskea portaat alas hallitusti, varmistaen näin 
alakerroksissa työskentelevien miesten turvallisuuden. Laskemisessa käytetään lisäksi 
nostorakseja, joiden portaisiin kiinnittämistä varten porataan koukuille reiät. Kuiluun on 
tehtävä taso uloskäyntikerrokseen, jotta rappusista irrotettavat kappaleet on helppo ottaa 
vastaan ja siirtää ulos betonilavalle. Lisäksi sahattavan aukon linjat on mitattava ja 
piirrettävä portaisiin sekä kaidetarvikkeet jaettava valmiiksi jokaiseen kerrokseen. 
Käytämme työmaa-aikana kaiteina portaikon vanhoja kaiteita, tukitolppina holvitukia ja 
päissä vanerilevyä sekä 48 x 98 puutavaraa. Tuemme rappuset alhaalta käsin sadan 
(100) millimetrin u-palkeilla lepotasoihin kiinnittäen. U-palkkien asentamiseen tarvitaan 
kolmen (3) miehen panos, työhön kuluu arviolta puolituntia palkkia kohden, yhteensä 
kaksi (2) pitkää päivää. U-palkit ovat valmiiksi palosuojamaalattuja. Palkkeihin levitetään 
ennen sahaamista pintamaalin ensimmäinen kerros, jottei palonsuojamaali irtoa 
työskentelystä johtuvan kosteuden takia. 
U-palkkien asentamisen jälkeen suoritamme koesahauksen ensimmäiseen kerrokseen. 
Koesahauksella selvitetään monessako osassa portaat kannattaa purkaa ja 
varmistetaan tukitoimien riittävyys. Seuraavaksi aloitamme rappusten poissahaamisen 
nousu kerrallaan. Jokaiselle osiolle asennetaan kaide ennen seuraavalle nousulle 
siirtymistä, jotta kuilun reuna on mahdollisimman vähän aikaa suojaamatta. Mikäli kaiteet 
asennettaisiin vasta sahauspäivän päätyttyä, olisi rapussa päivisin kulkevilla asukkailla 
riski pudota useita kerroksia alas hissimonttuun.  
Sahattavan nousun alapuolelle laitetaan tukitolppien avulla vanerilevy, johon kiinnitetään 
villaa sahausvettä keräämään. Näin vältämme ylimääräistä veden roiskumista 
porrashuoneessa. Ilmassa leijailevaa pölyä hallitaan yläkerran tuuletusparvekkeelle 
sijoitettavalla puhaltimella, jo laskeutunut tomu puolestaan lakaistaan ja tarvittaessa 
imuroidaan kunkin päivän päätteeksi. Sahausvaiheessa jokaisen työmiehen oli 
käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita, joihin lukeutuivat kuulonsuojaimet, 
suojalasit sekä hengitysmaski. Lisäksi sahaajalla oli jaloissaan kärkivahvistetut 
saappaat, ja päällään kuraroiskeilta sekä kastumiselta suojaava esiliina.  
 
Kuilun viimeistelytöinä sahausreunat hiotaan, imuroidaan ja sivellään pölynsidonta-
aineella. Portaiden kylkiin asennetaan profiilipellit, joilla valmista pintaa aikaansaadaan 
nopeasti. Tasanteiden kolot täytetään, ja tukipalkistojen lattaraudat maalataan 
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kertaalleen palosuojamaalilla. Tämän jälkeen palkistot sekä portaikon alapuoli maalatiin 
valkoiseksi. 
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8 LAADUNVARMISTUS 
Laadunvarmistus on yksi urakan tärkeimmistä osa-alueista, sillä se takaa rakenteen 
toivotun ulkonäön ja turvallisen käytön sekä suojaa rakentajaa mahdollisten vahinkojen 
seuraamuksilta. Laadunvarmistusta on suoritettava kattavasti läpi urakan sen jokaisella 
osa-alueella. Erityishuomiota tulee kiinnittää tarvikkeiden ja työn laatuun, esimerkiksi 
viallisista tuotteista tulee reklamoida valmistajalle tai maahantuojalle, eikä niitä saa 
käyttää rakenteen osana. Laadunvarmistus kuuluu toimeksiantosopimuksessa 
osoitetulle rakennusliikkeelle, urakkakohtaisesti velvoitettuna on vastaava työnjohtaja 
(Urakkamaailma 2019). Käytännössä vastaava työnjohtaja usein delegoi vaiheittaisia 
valvontatehtäviä alemmille esimiehille, tarkastaen itse laajemmat kokonaisuudet. 
Laadunvarmistuksen tarkoituksena on määrittää ja toteuttaa keinot, joilla työn tulosta 
verrataan loppukäyttäjän vaatimuksiin varmistaen, että muut reunaehdot, kuten 
julkishallinnon määräämät edellytykset, täytetään asianmukaisesti. Laadunvarmistus 
sisältää kaikki toimenpiteet, joilla saadaan riittävä varmuus, että työ tuotoksineen on 
suoritettu vaatimusten mukaisesti. Oikea-aikainen laadunvarmistus urakan toteutuksen 
sekä hyväksyntätestauksen aikana on tarkoituksenmukaista suorittaa mahdollisimman 
varhain, jotta virheet voidaan korjata aikataulun puitteissa, eikä rakentamista jatketa 
huonon ratkaisun päälle (Helsingin kaupungin kehittämismenetelmät: Laadunvarmistus).  
Laadunvarmistus sisältää myös laadunvalvonnan, jolla varmistetaan, että työ suoritetaan 
sovitun tasoisesti ja tietyllä tavalla. Työn tilaajalla on mahdollisuus sopia urakoitsijan 
kanssa rakennussääntelyn vähimmäistasoja korkeampia laatuvaatimuksia. 
Laadunvalvontaa käytetään yleisnimikkeenä erilaisille mittaus- sekä arviointitavoille, 
jotka vaihtelevat tavoite- ja tehtäväkohtaisesti. Suoritettu laadunvalvonta on aina tärkeää 
dokumentoida, jotta kunkin vaiheen oikeellinen suoritus voidaan todentaa myöhemmin. 
Tavoitteena on varmistaa jokaisen työntekijän tietävän jo ennalta työnjäljen vaatimukset 
sellaisina kuin asiakas niitä edellyttää. Väärinymmärrysriskiä minimoidaan yhtiön 
sisäisellä tiedottamisella sekä avoimella tiedonkululla yrityksen ja asiakkaan välillä.  
Rakennuttajan vastuulla on huolehtia, että projekti suunnitellaan ja rakennetaan 
säännösten ja määräysten mukaan sekä luvan mukaisesti. Vastuualueelle kuuluvat 
myös valvonta, tarkastukset, materiaalien hyväksyminen ja työn organisointi. Hankkeen 
aloituskokouksessa voidaan tarkentaa, millaisia toimia rakentajalta edellytetään 
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laadunvarmistusvelvollisuuksiensa täyttämiseksi. Edellä mainittuja toimia voidaan 
määrittää myös julkishallinnon toimesta rakennuslupapäätöksessä.  
Työvaiheiden laatuvaatimukset eritellään tehtäväsuunnittelussa, jossa määritetään, 
miten työt toteutetaan sekä mitä rakennusaineita ja -tarvikkeita käytetään. 
Tehtäväsuunnittelua tarkastellaan tarkemmin luvussa kuusi (6). Rakennuttajan vastuulla 
on merkitä suunnitelmiin kaikki työltä edellytettävät kriteerit.  Suunnitelmien 
tarkastamisella ehkäistään suunnittelusta johtuvia virheellistä tai puutteellisia töitä. 
Rakennuttajan pääasiallisena laadunvarmistajana toimii työmaavalvonta. 
Työmaavalvonnan ensisijainen tehtävä on urakoitsijan työn sopimuksenmukaisuuden 
varmentaminen. Valvonnan toisena kriteerinä tulee laadun ja virheiden ennalta 
ehkäiseminen esimerkiksi täsmentäviä ohjeistuksia antamalla (Junnonen 2016). 
Rakennustyön laatu varmistetaan rakennusalan vakiintuneita järjestelmiä käyttäen. 
Rakentamisen laatua säännellään RYL-palvelussa sekä useissa oikeuslähteissä, kuten 
laissa ja asetuksissa. Alalla vakiintuneen käytännön mukaan RYL:n laatuvaatimusten 
voimaansaattamiseksi kyseisessä hankkeessa riittää, että toimeksiantosopimuksessa 
viitataan RYL:ssa yksilöityyn kohtaan (Rakennustieto: RYL-laatuvaatimukset). 
Annetussa säännöstössä määritellään vähimmäistasot, joiden alittamisesta tai 
laiminlyömisestä voi seurata vakaviakin sanktioita, yleisimmin kuitenkin 
sakkorangaistus, korvaus- tai ennalleen saattamispäätös (Rikoslaki 2 ja 48 luku, 
ympäristönsuojelulaki 13 ja 14 luku). Rakentamisen laatua valvomaan on perustettu 
useita julkishallinnollisia elimiä, esimerkiksi ympäristöministeriö, maakuntien liitot sekä 
ELY-keskus, joilla on oikeus antaa urakan osapuolia sitovia päätöksiä. Myös 
lupahakemukset rakennushankkeelle käsitellään näiden organisaatioiden toimesta 
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Alueiden käyttö ja rakentaminen. Kaarinan 
kaupunki: Rakennusvalvonta). Valvontaelimet toimivat useilla tasoilla kaupungin tai 
kunnan, maakunnan, valtion tai Euroopan unionin tasolla, ja niille osoitetut vastuualueet 
ovat luonnollisesti hierarkiassa toisiinsa nähden (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2 luku). 
Viranomaisten ensisijaisena tehtävänä on varmistaa hankkeen toteuttamiseksi 
työskentelevän henkilöstön asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehdittava, että 
projektissa noudatetaan sopimuksia ja voimassa olevaa oikeusjärjestystä. Tärkeimmät 
julkishallinnon edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet ovat aloituskokous, 
rakennustyön asiakirjat sekä laadunvarmistuksen selvitykset. Työnaloituskokouksen 
tarkoituksena on määrittää yleiset tavoitteet sekä seikat, jotka tulee huomioida 
rakennusvaiheessa. Lisäksi kokouksessa voidaan täsmentää, millaisia toimenpiteitä 
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urakoitsijalta edellytetään laadun varmistamiseksi kyseisellä työmaalla (Junnonen 
2001). Rakennustyön asiakirjoihin kuuluvat toimeksiantosopimus, turvallisuussäännöt, 
tehtäväsuunnitelmat sekä muut relevantit dokumentit (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 8–11 §). Sopimukset ja valvonta on hyvä dokumentoida 
aina kirjallisessa muodossa, vaikkei sitä kaikilta asiakirjoilta nimenomaisesti 
edellytetäkään. 
Useissa hissin jälkiasennushankkeissa taloyhtiöt palkkaavat ulkopuolisen konsultin 
vastaamaan projektin oikeellisuudesta ja laadunvarmistuksesta. Kohteessa 
laadunvarmistuksesta vastaavat rakennustöiden osalta yrityksen toimitusjohtaja sekä 
työnjohtaja. Hissitöissä laadusta vastaavat asentajat. Urakka kokonaisuudessaan 
hyväksytetään loppuselvityksen yhteydessä taloyhtiön puheenjohtajalla ja 
hissikonsultilla. 
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9 HISSIKUILUN AUKON TOTEUTUS 
 
Hissiaukon tekeminen aloitettiin merkitsemällä kuilun ulkolinjat portaikkoon. Aukon 
kullekin sivustalle varattiin viidentoista (15) millimetrin asennusmarginaali kuilun 
pystyttämistä sujuvoittamaan. Portaikon sahaus suoritettiin viivoja pitkin. Mitoituksen 
jälkeen kellarista purettiin hissimontun tiellä olleet väliseinät. Purkamisesta aiheutuvaa 
pölyä hallittiin muovittamalla ensimmäisen ja pohjakerroksen väli. Näin tomu ei päässyt 
nousemaan ylempiin kerroksiin. Lisäksi aulaan asennettiin imupuhallin puskemaan 
pölyistä ilmaa ulos. 
Kellarien seinät ovat punatiiltä, joten purkaminen toteutettiin lekalla sekä poravasaralla. 
Purkujäte siirrettiin kellarista laatikoissa nostotaljalla uloskäyntikerrokseen, josta 
kiviaines kuljetettiin kottikärryillä edelleen jätelavalle. Seinien purun jälkeen kellariin 
laskeutuvat portaat sahattiin kahtia kuilun reunan kohdalta. Seuraavaksi hissimontun 
paikka merkittiin kellarin lattiaan ja reunoille lisättiin kahdensadan (200) millimetrin 
varaukset jokaiselle sivulle tukipalkistoa varten. Lattian sahaaminen suoritettiin 
timanttivesisahoilla. Ensimmäisenä teimme avaussahalla roilot ääriviivoihin sekä viillot 
montun keskelle lohkokoon pienentämiseksi. Tämän jälkeen lattiaa katkottiin 
kehäsahalla kunkin roilon kohdalta. Lattiasta purettiin lohkareita sorkkaraudan ja 
poravasaran avulla, jonka jälkeen palat kerättiin laatikkoihin siirtoa varten. Nosto ja 
kuljetus suoritettiin samoin menetelmin kuin seinäjätteen siirto on kuvattu yllä. 
Hissimontun pohjalle laitettiin suodatinkangas ja kolmenkymmenen (30) millimetrin 
Finnfoam-levy tasoittamaan pohjaa. Tämän jälkeen kaivantoon tehtiin raudoitus 
asentaen samalla valumuotin sekä tukipalkistot montun reunoille. Kaivantojen 
täyttämiseen kului noin kolme (3) kuutiometriä betonia, ja valu suoritettiin pumppuauton 
avulla. Pinta tasoitettiin manuaalisesti liipoilla lopussa hiertäen. Näin montulle saatiin 
sileä pinta. 
Hissimonttujen valun jälkeen pinnasta hiottiin betoniliima, ja kellarin sekä 
uloskäyntikerroksen välille muurattiin harkkoseinät kuilun reunoiksi. Muurauksen 
haasteellisuudesta johtuen harkkojen yläpuoli täytettiin polyuretaanivaahdolla. 
Uloskäyntikerroksen tasannetta jatkettiin asentamalla betonilaatta hissikuilun takaseinän 
päälle. Lopuksi kulku pyörävarastosta toiseen portaiden alitse sekä kellarin käytävän 
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oviaukot muurattiin umpeen ja tiivistettiin paloluokitellulla polyuretaanivaahdolla, seinät 
tasoitettiin suoriksi. 
Hissimontun valmistuttua portaita tukemaan asennettiin palosuojamaalattu u-palkki, 
etteivät raput siirry paikoiltaan sahauksesta aiheutuvan tärinän johdosta. Tukipalkisto 
sijoitettiin portaiden alapuolelle kymmenen (10) millimetrin päähän sahauslinjasta ja se 
kiinnitettiin injektoimalla sataviisikymmentä (150) millimetriä pitkät kierretangot 
lepotasoihin. Ankkurimassan jäykistyttyä lukkomutterit kiristettiin tiukasti kiinni rautaan. 
Palkiston alempi pääty kiinnitettiin pystysuorana lepotasoon ja ylempi kattoon 
vaakatasossa.  
Tukipalkistoa asennettaessa U-palkin ja portaiden väliin havaittiin jäävän yläpäässä 5– 
30 millimetrin levyinen rako. Rako tukittiin lisäämällä palkin kylkiin viiden (5) millimetrin 
vahvuiset lattaraudat. Raudat kiinnitettiin palkin molemmin puolin itseporautuvilla 
ruuveilla kolmensadan (300) millimetrin välein.  
Palkistojen viimeistelyn jälkeen työjärjestyksessä siirryttiin sahausvaiheen 
valmistelutöihin ja jokaiseen kerrokseen jaettiin kaidetarvikkeet. Nostotalja sijoitettiin 
ylimpään kerrokseen pukkien varaan siten, että sen siirtely mahdollisti irrotettavien 
osioiden nostamisen suoraan ylöspäin. Näin ehkäistiin vinoa nostoa, jonka aikana 
kappaleet saattavat heilua. Askelmiin porattiin reiät nostoraksin koukuille, joilla 
irrotettava portaikko kiinnitettiin taljaan, etteivät portaat voisi pudota tai siirtyä paikoiltaan 
ennenaikaisesti. Ketjuista kiristettiin ylimääräiset, muttei jännitteeseen saakka ja 
portaiden alapuolelle asetettiin villasoirolla peitetty vanerilevy vähentämään veden 
roiskumista rappukäytävään. 
Sahaaminen aloitettiin ensimmäisen nousun koesahauksella, jonka tarkoituksena oli 
määrittää, monessako osassa portaat on järkevintä irrottaa. Sahaaminen toteutettiin 
vaiheittain tekemällä ensin avaussahalla viilto rappusiin aiemmin merkittyä linjaa pitkin. 
Tämän jälkeen portaat katkaistiin kehäsahalla. Sahauksen aikana yksi työmiehistä 
imuroi vesi-imurilla vettä lattialta ehkäisten liukastumisriskiä ja veden leviämistä 
käytävässä. Testivaiheessa nousu irrotettiin kerralla ja todettiin poiston kaksivaiheisen 
suorittaminen olevan tehokkaampaa, sillä pienempien palojen ulosvienti on helpompaa 
ja nostotaljaan kohdistuva rasitus kevenee. 
Kun poistettavat askelmat oli irrotettu ja laskettu uloskäyntikerrokseen, aukon reunoille 
pystytettiin väliaikainen suojarakenne vanhaa kaidetta hyödyntäen. Näin avoin pudotus 
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saatiin suljettua ripeästi, ja kulku porrashuoneessa oli turvallista jälleen. Kuvattu 
menettely toistettiin jokaisessa kerroksessa. Päivän päätteeksi rappu lakaistiin ja 
tarvittaessa imuroitiin. Sahausvaiheen jälkeen hissimonttu siistittiin ja kuiluun asennettiin 
alumiinitelineet. Sahauspinnat hiottiin, puhdistettiin irtoliasta ja siveltiin pölynsidonta-
aineella. 
Tämän jälkeen palkistojen lattaraudat maalattiin palonsuojaus- ja pintamaalilla. Myös 
palkistot, portaiden alapinnat sekä hissimonttu ympäröivine seinineen maalattiin. 
Portaiden sahauspintoihin asennettiin profiilipellit, joilla pinta valmistui tehokkaasti. Pellit 
kiinnitetään portaisiin liimalla ja sadan (100) millimetrin pituisilla betoniruuveilla, joiden 
päät mustattiin. Pellin ja askelman väli tiivistettiin yläpuolelta silikonilla ja alapuolelta 
akryylimassalla. Porrastasojen kuilun puoleiset edustat tasoitettiin ja maalattiin 
valkoisiksi. Rappukäytävä on valmis hissikuilun asennukselle. 
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10 LOPUKSI 
Huittisten urakka eteni pääpiirteittäin odotetusti, ja aikatauluissa pysyttiin lähes 
ongelmitta. Ottaen huomioon, että hanke toteutettiin saneerauskohteessa, yllätyksiä tuli 
vastaan poikkeuksellisen vähän ja suunnitelmille aiheutui muutostarvetta lähinnä 
välinehuollon takia sekä omalla ajallaan loukkaantuneen rakennusmiehen vaihdon 
yhteydessä. Tämä oli ensimmäinen työmaa, jolla olen päässyt osallistumaan 
johtoryhmän tehtäviin aina työmaasuunnittelusta lähtien.  
Rakennusmiehen tehtävistä työnjohtoon siirtyessä vastuualueet laajentuvat ja 
velvollisuudet sekä tehtävät moninaistuvat. Vastuussa ei ole pelkästään oman työnsä 
jäljestä vaan tehtäviin kuuluu lisäksi ohjausta, valvontaa, suunnittelua sekä 
viranomaistahojen edellyttämät lupa- ja ilmoitusasiat. Työskenneltyäni rakennusalalla 
16-vuotiaasta, ensin kesätöissä sekä lomilla, haluan lähitulevaisuudessa vastaavaksi 
työnjohtajaksi.  
Hankkeesta vastaavalla henkilöllä on kattava selvilläolovelvollisuus eri alueiden 
sääntelystä turvallisuustekijöistä ympäristövaikutuksiin, ja toimeen kuuluu yhteistyö 
viranomaistahojen kanssa urakkaan liittyvistä asioista. Vastaava työnjohtaja vastaa 
myös useista henkilöstöön ja työskentelyolosuhteisiin liittyvien asioiden 
säädöstenmukaisuudesta. Tästä syystä valitsinkin ensimmäiseksi tavoitteekseni 
rakennusalan sääntelyyn perehtymisen. Seuraavat kaksi tavoitettani liittyivät 
läheisemmin rakennusalan päivittäisiin tehtäviin. Päätin kehittää urakkakokonaisuuden 
tietämystäni aina urakoitsijoiden kilpailutuksesta ja toimeksiantosopimuksesta 
laadunvarmistukseen ja loppukatselmukseen saakka. Lisäksi kaipasin 
(tehtävä)suunnitteluun rutinoitumista ja tavallaan oman tarkastuslistan laatimista, jotta 
huomioitavat asiat tulevat automaatiolla selkärangasta. Tällä tarkoitan varsinaisten 
työvaiheiden ohella esimerkiksi tarvikkeita, suojavarusteita, aika-arvion tekemistä sekä 
lupa- ja ilmoitusasioita. 
Tavoitteideni saavuttamiseksi olen viime aikoina lukenut paljon rakennusalaa 
käsittelevää normistoa ja kirjallisuutta sekä keskustellut aihepiirin oppeihin 
perehtyneiden ihmisten kanssa. Tämä on vaatinut pitkäjänteistä panostamista ja 
huomattavaa vaivannäköä, sillä juridiset kirjoitukset eivät varsinaisesti ole kovin 
mukaansatempaavia ja muutenkin olen ennemmin tekevää kuin nenä kirjassa kiinni 
sisällä istuvaa tyyppiä. Päivittäisessä työssäkään lakitekstejä ei pahemmin tule ajateltua 
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saati luettua, vaikka niiden asiasisältöä tehtävissä soveltaisinkin. Erityisesti turvallisuutta 
ja henkilösuojia koskevat määräykset ovat tuttuja jo opinnoista sekä 
työmaakäytännöistä. 
Kuten aiemmin mainitsen, ennen Huittisten kohdetyömaata olen työskennellyt enemmän 
rakennusmiehen tehtävissä ja oppinut niissä hahmottamaan erilaisten töiden osuudet 
kokonaisuuteen. Nyt kuitenkin olen aktiivisesti kiinnittänyt huomiota työmaatyöskentelyä 
edeltäviin vaiheisiin, kuten sopimusasioihin, kilpailutukseen, aliurakoitsijoiden 
hyödyntämiseen ja välinevalintoihin sekä logistisiin järjestelyihin. Olen Huittisissa myös 
osallistunut eriasteisten suunnitelmien laadintaan, ja saanut esimieheltäni 
tehtäväsuunnittelun osalta käytännössä vapaat kädet: tein ennen kunkin urakan 
työvaiheen aloittamista turvallisuuspuolen huomioon ottavan tehtäväsuunnitelman, 
jonka esittelin työnjohtajalle vaihetta edeltävällä viikolla. Sain suunnitelmasta välittömästi 
palautetta, huomioita ja mahdollista kritiikkiäkin, joiden mukaan tein tarvittavat muutokset 
ennen töiden aloittamista. Koska sain miettiä vaihtoehtoisia työskentelymenetelmiä 
itsenäisesti, opin vertailuprosessissa huomioitavia asioita omien oivallusten kautta. 
Tämä puolestaan auttaa opitun siirtymisessä pitkäaikaiseen muistiin, ja näin 
opinnäytetyön eteen näkemäni vaiva korreloituu tulevassa työelämässä. 
Rakennusalan normistoa löytyy useista lähteistä, ja etenkin ympäristöä koskevan 
sääntelyn määrä on moninkertaistunut viime vuosina. Kehityksen voidaan olettaa 
pysyvän samankaltaisena vastaisuudessakin, joten normistoon perehtyminen tulee 
olemaan jatkuvaa opiskelua. Työnantajani toimi hankkeessa aliurakoitsijana, joten 
vaikkakin opin kattavasti urakkakokonaisuuteen liittyvistä asioista, jäi niiden itsenäisen 
hallinnan tarkastelu vähäisemmälle huomiolle. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
kuulin toimeksiantosopimuksesta, aloitussuunnittelukokouksesta ja kilpailuttamisesta, 
mutten päässyt itse osallistumaan niihin tekovaiheessa. Työmaa- ja 
tehtäväsuunnittelussa puolestaan havaitsin urakan edetessä jyrkkää oppimiskäyrää, 
sillä esimieheni kommenteissa ja palautteessa ei hankkeen loppupuolella ollut enää 
mainittavia kehitystarpeita. 
Koen saavuttaneeni koulutustasooni nähden hyvän tuntemuksen rakennusalan 
sääntelystä. Luonnollisesti tarvitsen vielä lisäperehtymistä ennen vastaavan työnjohtajan 
pestiä, mutta tällä pohjalla kynnys tuleviin opiskeluihin on huomattavasti matalampi kuin 
opinnäytetyön teon alkupuolella. 
38 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eelis Pärssinen 
Henkilökohtaisesti hankalimmaksi toimeksiannossa koin kohteen sijainnin asuinkuntaani 
nähden. Etäisyyksistä johtuen majoittuminen jouduttiin suorittamaan Huittisissa, jossa 
jaoin yrityksen työmiesten kanssa kaksion useita viikkoja. Kotona saatavaa työn ja 
vapaa-ajan luonnollista eroa tapahtunut ja mukavuuksien, kuten pyykinpesukoneen ja 
yksityisyyden, puute oli kuormittavaa. Myös matkustaminen Kaarinasta viikonloppujen 
jälkeen vei energiaa. Matkat suoritettiin omin avuin, ja varsinkin loppua kohden tuntien 
ajomatka aamuviiden jälkeen pimeässä alkoi puuduttaa. Opinpahan jatkossa 
hakeutumaan työmaille lähialueille, vaikka päivärahat ihan mieluinen porkkana olivatkin. 
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